TCCE ICMBio / VALE

COMPENSACAO ESPELEOLOGICA

EDITAL DE LICITACAO N2 010/2025

OBJETO DA CONTRATACAO

O objeto da presente licitacdo é a Contratacdo Semi-Integrada
de empresa especializada para a elaboracdo dos projetos basico
e executivo de engenharia; execucdo de todas as etapas e a¢des
necessarias, bem como o cumprimento de todas as obrigacdes
e condicionantes, incluindo todos os licenciamentos (em
especial o ambiental), e a execuc¢do das obras de construcdo da
Sede do Centro Nacional de Pesquisa e Conservacao de
Cavernas (CECAV) e Centro Nacional de Pesquisa e Conservacao
em Biodiversidade e Restauracdo Ecoldgica (CBC) em
Brasilia/DF.

DATA 22/09/2025
HORA 18h (horario de brasilia)
LOCAL SHIS QL 02 Conjunto 1, Casa 19
Lago Sul — Brasilia/DF
CEP: 71610-015
CONCORRENCIA Qualificagao Técnica seguida de Menor Prego Global

PRAZO FINAL PARA RESPOSTAS
AOS QUESTIONAMENTOS

até as 17h do dia 03/10/2025 (sexta-feira)

PRAZO FINAL DE ENVIO DAS
PROPOSTAS

até as 23h59 do dia 05/10/2025 (domingo)

GARANTIA DE EXECUCAO

10% do valor total do contrato
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TCCE ICMBio / VALE

COMPENSACAO ESPELEOLOGICA

EDITAL DE LICITACAO N2 010/2025
MODALIDADE: CONCORRENCIA COM PRE-QUALIFICAGAO

CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO E EXECUGAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — NA MODALIDADE
EMPREITADA GLOBAL

PREAMBULO

O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade - IABS, pessoa juridica de
direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organizagdao da Sociedade Civil de
Interesse Publico - OSCIP, conforme processo MJ n2 08026000510/2003-51, publicado no
Didrio Oficial da Unido de 12 de novembro de 2003, inscrita no CNPJ sob o n?
05.902.038/0001-73, torna publico que realizara licitagdo na modalidade CONCORRENCIA -
Qualificagdo Técnica seguida de Menor Pregco Global, em conformidade com seu
Regulamento de Compras, Contratagdes, Doagdes e Ajudas de Custo, subsidiariamente pela
Lei Federal n2 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

1. DO OBJETO
1.1. DESCRICAO DO OBJETO

O objeto da presente licitacdo é a Contratacdao Semi-Integrada de empresa especializada
para a elaboragao dos projetos basico e executivo de engenharia; execu¢ao de todas as
etapas e agdes necessarias, bem como o cumprimento de todas as obrigacbes e
condicionantes, incluindo todos os licenciamentos (em especial o ambiental), e a execugao
das obras de constru¢do da Sede do Centro Nacional de Pesquisa e Conservagao de
Cavernas (CECAV) e Centro Nacional de Pesquisa e Conservagdao em Biodiversidade e
Restauragdo Ecolégica (CBC) em Brasilia/DF, conforme condigGes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos, compreendendo:

a) Elaboragdo do Projeto Basico e Executivo completo baseado no projeto bdasico aprovado
(RRT n2 S114174616R03CT001), incluindo:

e Projeto arquitetonico executivo detalhado
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e Projetos complementares (estrutural, instalacGes elétricas, hidrossanitarias, Rede de
Dados e Voz GPON, climatizacdo, SPDA, PPCI)

e Detalhamento completo do painel artistico em homenagem a Athos Bulcdo (1.572
azulejos distribuidos em 2 médulos)

e Memorial descritivo e especificacdes técnicas

e Orgamento analitico detalhado

e Cronograma fisico-financeiro

b) Execug¢do da Obra da edificagdo institucional com area total de 2.100,00 m? (conforme
Parecer CBMDF n2 2025-0326-00), distribuida em:

Pavimento Térreo: 768,09 m?

e 12 Pavimento: 768,09 m?

e 22 Pavimento: 470,98 m?

Total edificado: 2.007,16 m? em 3 pavimentos

c) Caracteristicas da Edificagao:

e Localizagdo: Trecho 3, polo 8, Lote 8, SCES - Brasilia/DF, CEP: 70200-003
e Ocupacdo: Institucional (Reparticao Publica)

e Classificacdo RSIP-DF: Grupo 09/Risco A

e Acessibilidade universal conforme Lei n? 13.146/2015

e Integracdo harmoniosa do painel artistico Athos Bulcao na arquitetura
1.2. REGIME DE CONTRATACAO

A contratacdo serda executada sob o regime de Contratacdo Semi-Integrada, conforme
previsto no Art. 46 da Lei n2 14.133/2021. Neste regime, a responsabilidade pela elaboragdo
e desenvolvimento de todos os projetos basicos e executivos de engenharia, além da
execucdo completa das obras e servicos de engenharia, serd do Contratado. A Administracao
é dispensada da elaboracdo de projeto bdsico nos casos de contratacdo Semi-Integrada,
hipotese em que devera ser elaborado anteprojeto de acordo com metodologia definida em
ato do 6rgdo competente, abrangendo:

e Fornecimento integral de materiais, equipamentos, mao de obra especializada
e Servicos técnicos necessarios a elaboracdo do projeto basico e executivo

e Execucdo completa da obra conforme projeto aprovado

e Responsabilidade técnica integral pelo projeto e obra
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e Garantia da qualidade e conformidade com todas as aprovacdes obtidas
1.3. PRAZOS DE EXECUGCAO

PRAZO TOTAL: 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, distribuidos em:
a) Projeto Basico e Executivo:

e Data de Inicio: 06/11/2025 (quinta-feira)

e Data de Conclusdo: 05/01/2026 (segunda-feira)

e Atividades: elaboracdo completa do projeto basico e executivo, detalhamento do painel
artistico, aprovacdes complementares e entrega final

b) Execugdo da Obra:

e Data de Inicio: 06/01/2026 (terca-feira)

e Data de Conclusdo: 04/07/2026 (sabado)

e Atividades: mobilizacdo, fundacdes, estrutura, instala¢des, painel artistico,
acabamentos e entrega

PREVISAO DE CONCLUSAO GERAL: 04 de julho de 2026

1.4. MODALIDADE LICITATORIA

Concorréncia com Qualificagao Técnica Prévia, processada em duas etapas distintas:
ETAPA 1 - QUALIFICACAO TECNICA:

e Edital Publicado 22/09/25 (segunda-feira) até dia 05/10/2025 (domingo)

e Chamada publica geral para interessados
e Andlise da capacidade técnica para projeto e obra

e Formagado de lista definitiva de empresas habilitadas
ETAPA 2 - CONCORRENCIA POR PREGO GLOBAL:

e Participagdo restrita aos tecnicamente qualificados

e Critério de julgamento: menor preco global (projeto + obra)

e Disputa entre empresas com capacidade técnica comprovada

e Reunido de abertura das Propostas Financeiras 21/10/2025 (terga-feira)
e Resultado parcial das Propostas Financeiras 27/10/2025 (segunda-feira)
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e Finalizacdo do Prazo de Recursos 27/10/2025 (segunda-feira) até 30/10/2025
(quinta-feira)

e Reunido de Homologacdo + Adjudicagdo + Ata 04/11/2025 (terga-feira)

e Inicio da Vigéncia do Contrato 06/11/2025 (quinta-feira)

2. DO ANTEPROIJETO

2.1. O documento ANEXO Il - Projeto Basico com especificacdes técnicas detalhadas sera
considerado, para os fins desta licitacdo, como o Anteprojeto, elaborado de acordo com
a metodologia definida pela Administracao.

2.2. O Anteprojeto conterd elementos essenciais para estabelecer padrdes minimos para
a contratacdo, tais como: a estética do projeto arquitetonico, tracado geométrico,
parametros de adequagao ao interesse publico, economia na utilizagao, facilidade na
execucdo, impacto ambiental e acessibilidade, proposta de concepc¢ao da obra, projetos
anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepgao proposta, levantamento
topografico e cadastral, pareceres de sondagem, e memorial descritivo dos elementos da
edificacdo, componentes construtivos e materiais de construcao.

2.3. Em virtude de o anteprojeto ndo conter todos os elementos para elaborar um
orcamento analitico preciso, a elaboracdo do projeto basico ficard a cargo do contratado.
O Anteprojeto deve ser apresentado em desenhos, em numero, escala e detalhes
suficientes para a compreensdo da solugao como um todo. Devera ser submetido a
avaliacdo da Administracdo e a consulta prévia a orgdos licenciadores, Corpo de
Bombeiros e concessionarias de servicos publicos, quando for o caso.

2.4. Os arquivos deverdo ser entregues no formato nativo padrao do produto compativel
com a suite vigente dentre os Softwares disponiveis para a contratante, como também
no formato IFC.

3. DA JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE
3.1. FUNDAMENTOS TECNICOS

A adocdo da modalidade de Contratagcdao Semi-Integrada justifica-se pela complexidade
e alta relevancia do empreendimento, permitindo que o contratado se responsabilize por
todas as fases, desde a elaboracdo do projeto executivo até a execucdo da obra,
otimizando prazos e reduzindo riscos de interface.
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a) Complexidade Técnica: A integracdo da elaboracdo de projeto executivo com a
execucdo da obra exige uma capacidade técnica especifica e comprovada do contratado,
gue serd responsavel por todas as etapas.

b) Relevancia do Empreendimento: Sede de érgdo federal de pesquisa cientifica com
caracteristicas técnicas especificas (Grupo 09/Risco A).

c) Integragdo Artistica: A necessidade de execucdo qualificada do painel artistico Athos
Bulcdo exige a perfeita integracdo entre concepc¢ao, projeto e execucdo, o que é facilitado
pela responsabilidade Unica do contratado em todas as fases.

d) Otimizagdo de Prazos e Redugao de Riscos: O regime de Contratacdo Semi-Integrada
reduz os riscos de interface entre o projeto e a execugdo, e permite uma otimizacdo do
cronograma pela execucdao Semi-Integrada, uma vez que o contratado gerencia todo o
ciclo da obra.

e) Eficiéncia e Qualidade: Este regime promove maior eficiéncia na utiliza¢do de recursos
e garante a qualidade técnica integral, alinhando a concepc¢do do projeto com a execugao
da obra.

f) Licenciamentos e Desapropriagdes: A contratacdo Semi-Integrada incluird o
cumprimento de todas as obrigagdes e condicionantes, incluindo todos os licenciamentos
(em especial o ambiental) sob responsabilidade da contratante a obtencdo do
licenciamento ambiental e pela realizacdo da desapropriacdo autorizada pelo poder
publico. Os licenciamentos ambientais terdo prioridade de tramitacao.

g) Modelagem da Informagao da Construgao (BIM): Serd preferencialmente adotada a
Modelagem da Informacdo da Construcdo (BIM) ou tecnologias e processos integrados
similares, sempre que adequada ao objeto da licitacao.

3.2. VANTAGENS DA EMPREITADA GLOBAL

e Responsabilidade Unica para projeto e obra

e Reducdo de riscos de interface entre projeto e execugao
e Otimizacdo de cronograma pela execuc¢do Semi-Integrada
e Garantia de qualidade técnica integral
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3.3. DA FUNDAMENTAGAO LEGAL

3.3.1. Apresente licitacao rege-se pelo Regulamento de Compras, Contratacdes, Doagdes
e Ajudas de Custo do IABS, aprovado em 17 de abril de 2025, e, subsidiariamente, pela
Lei Federal n2 14.133/2021, em especial o Art. 46, § 32, que trata da Contrata¢do Semi-
Integrada.

3.3.2. Aplicam-se os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiéncia, interesse publico, probidade administrativa, igualdade, planejamento,
transparéncia, eficacia, segregacdo de fung¢des, motivacdo, vinculacdo ao edital,
julgamento  objetivo, seguranga  juridica, razoabilidade, competitividade,
proporcionalidade, celeridade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentdvel.

3.3.3. Aplicam-se subsidiariamente:

a) Caodigo Civil Brasileiro (Lei n? 10.406/2002);

b) Normas da ABNT aplicaveis a execucdo de obras;

c) Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078/1990);
d) Legislacdo trabalhista e previdenciaria;

e) Normas de seguranca e medicina do trabalho.

4. DISPOSICOES SOBRE PROJETOS, ORCAMENTO E APROVACAO

4.1. Elaboragao dos Projetos: O contratado sera responsavel pela elaboracdo do Projeto
Executivo. O projeto executivo é obrigatério na contratacao Semi-Integrada.

4.2. Aprovacao do Projeto Executivo: Apds a elaboracdo do Projeto Executivo pelo
contratado, o conjunto de desenhos, especificacdes, memoriais e cronograma fisico-
financeiro deverd ser submetido a aprovacao da Comissdo de licitacdo, que avaliara sua
adequacao em relacdo aos parametros definidos no Anteprojeto, no projeto basico e no
edital, bem como sua conformidade com as normas técnicas. Alteragdes que reduzam a
qualidade ou a vida util do empreendimento s3ao vedadas, e a responsabilidade integral
do contratado pelos riscos associados ao projeto bdsico serd mantida.

4.3. Orgamento Detalhado: Ainda que o orcamento detalhado nado seja obrigatdrio para
a licitacdo, o licitante vencedor devera reelaborar e apresentar a Comissao de Licitacdo
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por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitdrios,
bem como detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.
Este orgamento detalhado servird como referéncia para eventual aditamento contratual
e para balizar pleitos de reequilibrio econ6mico-financeiro.

4.4. Execugao por Etapas: A execucdo de cada etapa serd obrigatoriamente precedida da
conclusdo e aprovacao, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos as etapas
anteriores. A aprovacdo parcial do projeto executivo de apenas algumas parcelas ou
etapas da obra ndo é permitida, para evitar riscos como futuras rescisdes contratuais.

4.5. Modelagem da Informac¢ao da Construgao (BIM): A contratada deverd entregar o
Plano de Execucdo BIM, contendo um resumo com todas as abreviagdes, siglas e adogcdes
de nomenclatura escolhidas. Os arquivos de desenho devem ser anexados em formato
PDF, com identificacdo do profissional e registro CREA/CAU, e o envio de arquivos em
PDF ndo exclui a necessidade de entrega de arquivos em formato IFC para documentacao,
visualizacdo e compatibilizacdo. Os documentos devem ser desenvolvidos em programas
de edigdo de texto (.DOC) e planilhas eletronicas (.XLSX ou .MPP).

5. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS
5.1. PROJETO EXECUTIVO

Responsabilidade Técnica: Arquiteto e/ou Engenheiro Civil registrado no CAU/CREA,
com emissdo de ARTs/RRTs especificas

Documentag¢ao Minima:

e Projeto arquitetdnico executivo completo (plantas, cortes, fachadas, detalhes)

e Projeto estrutural (fundacgdes, estrutura, contencdes)

e Projetos de instalacdes (elétrica, hidraulica, sanitaria, climatizacdo, l6gica, SPDA)
e Projeto executivo do painel Athos Bulcdo com detalhamento completo

e Memorial descritivo e especificacdes técnicas

e Orcamento analitico com composicdes de pregos

e Cronograma fisico-financeiro detalhado
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5.2. EXECUCAO DA OBRA
Padroes de Qualidade:

e Conformidade com projeto basico aprovado (Parecer CBMDF n2 2025-0326-00)
e Atendimento as normas técnicas da ABNT

e Acessibilidade universal (NBR 9050 e Lei n® 13.146/2015)

e Sustentabilidade ambiental e eficiéncia energética

e Integragao harmoniosa do painel artistico

Principais Servicos:

e Servigos preliminares e mobilizagao

e Movimento de terra e fundacdes

e Estrutura em concreto armado

e Alvenarias e vedacdes

e Cobertura e impermeabilizagao

e Instalagdes prediais completas

e Execucdo do painel artistico Athos Bulcdo
e Acabamentos e paisagismo

e Limpeza final e entrega

5.3. PAINEL ARTiSTICO ATHOS BULCAO
Especificacdes Técnicas:

e 1.572 azulejos distribuidos em 2 mdédulos distintos

e Preservacao rigorosa do conceito artistico original

e Materiais de primeira qualidade e durabilidade

e Execucdo por profissionais especializados em arte azulejar
e Supervisao técnica especializada

e Garantia especifica de 5 anos para o painel
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6. DO PROJETO E DOCUMENTAGAO TECNICA
6.1. REQUISITOS OBRIGATORIOS DO PROJETO EXECUTIVO

O Projeto Executivo, elaborado em conformidade com o projeto basico, bem como as
diretrizes dos manuais da AGU e TCU, compreende:

6.1.1. Estudos Técnicos Preliminares - Levantamento topografico, sondagem do terreno,
estudo de impacto ambiental (quando aplicavel) e analise de alternativas tecnoldgicas.

6.1.2. Orgamento Detalhado - Fundamentado em custos unitarios obtidos
preferencialmente dos sistemas SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices
da Construcao Civil) e SICRO (Sistema de Custos Referenciais de Obras).

6.1.3. Planilhas Orcamentarias compostas por:

e Planilha sintética (resumo dos custos por etapa/grupo);

e Planilha analitica (detalhamento de todos os servicos);

e Memoria de calculo dos custos diretos e indiretos;

e BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) devidamente justificado.

6.1.4. Cronograma Fisico-Financeiro - Estabelecendo marcos de execugao e desembolso
compativeis com a natureza da obra.

6.1.5. Matriz de Riscos - Identificacdo, andlise e alocacao dos riscos entre contratante e
contratado.

6.2. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Todo projeto executivo deve possuir ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do
profissional responsavel, devidamente registrada no CREA.

7. MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS

7.1. O presente Edital e o Contrato deverao obrigatoriamente contemplar uma matriz
de alocagdo de riscos entre o Contratante e o Contratado. Esta matriz promovera a
alocacdo eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecera a responsabilidade que
caiba a cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a ocorréncia do
sinistro e mitiguem os seus efeitos.
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7.2. Os riscos decorrentes de fatos supervenientes a contratagao, associados a escolha
da solugao de projeto executivo pelo contratado, deverdao ser alocados como de
responsabilidade do contratado na matriz de riscos. Aditamentos contratuais baseados
em alegacdes de erros ou falhas no anteprojeto sdo considerados ilegais. Riscos como
erro de planejamento operacional associado a escolha da solugdo e projeto executivo
pela contratada, ou gerenciamento e administracdo inadequada da construcdo, devem
ser considerados e devidamente alocados.

7.3. O cdlculo do valor estimado da contratacdao considerou taxa de risco compativel
com o objeto da licitagcdo e com os riscos atribuidos ao contratado, de acordo com
metodologia pré-definida.

7.4. Expropriagao: O edital e o contrato, sempre que for o caso, deverdo prever as
providéncias necessdrias para a efetivagao de desapropriagao autorizada pelo poder
publico, especificando: o responsavel por cada fase, a responsabilidade pelo pagamento
das indenizac¢des devidas, a estimativa do valor a ser pago, e a distribuicdo objetiva de
riscos entre as partes, incluindo o risco pela diferenca entre o custo da desapropriagdo e
a estimativa de valor serd por parte da contratante.

8. VISTORIA TECNICA

8.1. A avaliagdo prévia do local de execugdao dos servigos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
consultor designado para esse fim.

8.2. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condi¢bes e peculiaridades da contratacdo. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera
embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdao dos servicos, devendo o
contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

9. DOS PARTICIPANTES

9.1. Poderao participar desta licitacdo empresas do ramo pertinente ao objeto licitado
que:
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a) Estejam devidamente constituidas e em funcionamento, com objeto social compativel
com o objeto licitado;

b) Atendam as condicGes de Pré-Qualificacdo estabelecidas neste Edital;

c) Ndo estejam impedidas de licitar e contratar com a Administragdo Publica;
d) Nao estejam declaradas inidéneas por 6rgao da Administracdo Publica;

e) Possuam registro ativo no CREA da jurisdicdo de sua sede;

f) Comprovem regularidade no Cadastro Nacional de Obras (CNO) do TCU.
9.2. Nao poderao participar:

a) Empresas em recuperacdo judicial ou extrajudicial, concordata ou processo de
faléncia;

b) Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico;

c) Empresas que possuam dirigente, administrador, sdcio ou responsavel técnico que seja
colaborador do IABS;

d) Consércios de empresas, em qualquer forma;
e) Empresas estrangeiras nao autorizadas a funcionar no Pais;
f) Cooperativas, conforme entendimento do TCU;

g) Empresas cujos socios ou dirigentes sejam conjuges, companheiros ou parentes até o
terceiro grau de colaboradores do IABS.

DA PRE-QUALIFICACAO

10.1. PRE-QUALIFICAGAO JURIDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado;

c) Comprovagdo da eleigdo ou nomeagao dos atuais administradores;
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d) Decreto de autorizacdo, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais;

e) Registro no CREA/CAU da regido onde serd executada a obra, com indicacdo do(s)
responsavel(eis) técnico(s);

f) Certiddo de inteiro teor da Junta Comercial ou Cartério competente;

g) Procuracdo, quando apresentada por representante, com reconhecimento de firma.
10.2. PRE-QUALIFICAGAO TECNICA

10.2.1. CAPACITAGCAO TECNICO-OPERACIONAL

a) Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA, comprovando execucdo de
obra/reforma ou servico de caracteristicas técnicas similares ao objeto licitado;

b) Atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado com as parcelas de maior relevancia;

c) Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

c.1 - Execugdo de obra de edificagdo com area igual ou superior a 1.050m?;

c.2 - Execugdo de subestacdo abrigada ou aérea com poténcia igual ou superior a
300KVA;

c.3 - Execugdo de estrutura metalica com area superior a 1.050m? e peso igual ou
superior a 55.000 kg, exceto galpao;

c.4 - Execugdao de prevengdo e combate a incéndio com drea igual ou superior a
1.050,00m?;

c.5 - Fornecimento e instalagdo de Rede GPON em &rea minima de 1.050m? com
funcionalidade minima compativel com Layer 3;

c.6 - Execugdo de estrutura de concreto em edificagdo com darea minima de
1.050,00m? e com volume igual ou superior a 700m?3;

c.7 - A licitante deverd comprovar ainda através de contrato, edital e/ou Termo de
Referéncia que executou 01 (uma) obra ou reforma de edificacdo com a adocgdo
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comprovada de processos e praticas voltados a certificacdo de sustentabilidade,
preferencialmente em conformidade com padrdes reconhecidos nacional ou
internacionalmente, tais como:

e LEED — Leadership in Energy and Environmental Design (USGBC);

e AQUA-HQE - Alta Qualidade Ambiental (Fundacgdo Vanzolini);

e BREEAM —Building Research Establishment Environmental Assessment Method;
e PROCEL - Programa Nacional de Conservacao de Energia Elétrica

e Certificagbes equivalentes reconhecidas por 0&rgaos oficiais ou entidades
internacionais.

10.2.2. CAPACITAGAO TECNICO-PROFISSIONAL

a) Comprovagdo de que a licitante possui em seu quadro permanente profissional de
nivel superior, devidamente registrado no CREA, como responsavel técnico Arquiteto,
Engenheiros Civil, Eletricista e Mecanico, com comprovacao de atividade ha pelo menos
5 anos;

b) O responsavel técnico devera manter vinculo profissional com a licitante durante toda
a execucdo contratual;

d) Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do responsdvel técnico para os subitens c.1 ao c.6
do item 10.2.1 discriminados acima;

e) Comprovagdo de vinculo através de contrato social, carteira de trabalho, contrato de
trabalho ou contrato de prestacdo de servicos ou declaracdo de contratacao futura;

f) Para pessoa juridica, registro de pessoa juridica no CREA.
10.2.3. APARELHAMENTO E INSTALACf)ES

a) Relagdo dos equipamentos, veiculos e instalagdes adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto da licitacao;

b) Qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizard pelos
trabalhos;

Termo de compromisso Coordenagdo Executiva Gestdo Operacional

VVALE ooty [MICECAY @

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ¥ ICMBio-MMA IABS

MMA

15




TCCE ICMBio / VALE

COMPENSACAO ESPELEOLOGICA

c) Comprovagao da disponibilidade dos equipamentos através de nota fiscal de aquisicao,
contrato de locacdo ou termo de compromisso de disponibilizacdo;

d) Declaracao formal de disponibilidade dos equipamentos para o periodo da obra.
10.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Para fins de habilitagao econdmico-financeira, o licitante deverd apresentar a seguinte
documentacdo, comprovando sua aptiddo econbOmica para cumprir as obrigacdes
decorrentes do futuro contrato:

10.3.1. Balango Patrimonial e Demonstragao do Resultado do Exercicio (DRE) dos ultimos
2 (dois) exercicios sociais exigiveis, apresentados na forma da lei.

10.3.2. Certidao Negativa de Faléncia, Concordata, Recuperacdo Judicial ou Recuperacao
Extrajudicial, expedida pelo cartério distribuidor da sede do licitante, dentro do prazo de
validade indicado no documento, ou datada dos ultimos cento e oitenta dias, se a
validade ndo estiver expressa na certidao.

10.3.3. Comprovacao de indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia
Geral (SG) superiores a 1 (um).

10.3.4. Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante — Passivo
Circulante) de, no minimo, 15% (quinze por cento) do valor estimado para a contratacdo.

10.3.5. Patrimonio Liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para
a contratacgdo. Para este edital, considerar o valor estimado de R$ 6.500.000,00 (seis
milhdes e quinhentos mil reais).

10.3.5.1. E vedada a exigéncia de valores minimos de faturamento anterior e de indices
de rentabilidade ou lucratividade.

10.3.6. Patrimonio Liquido superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos
firmados com a iniciativa privada e/ou com a Administra¢do Publica, vigentes na data da
sessdo publica de abertura desta Licitacdo. Para comprovacdo, o licitante devera
apresentar declaracdo de contratos firmados.

10.3.6.1. Caso o valor total constante na declaracdo de contratos firmados apresente
divergéncia percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, em
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relacdo a receita bruta discriminada na Demonstracdo de Resultado do Exercicio (DRE), o
licitante devera apresentar as devidas justificativas.

10.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta Negativa de Débitos);
c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/ Distrital da sede da licitante;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/ Distrital da sede da licitante;

e) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS);

f) Prova de regularidade do FGTS (CRF);

g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho - Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) valida;

h) Alvara de localizagdo e funcionamento da sede da licitante;

i) Todas as certiddes devem estar dentro do prazo de validade ou, quando ndo constante
o0 prazo, emitidas ha no maximo 90 dias.

10.5. DECLARACOES OBRIGATORIAS

a) Declaracdo de que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na condi¢ao de aprendiz, a
partir de quatorze anos (Constituicdo Federal, art. 72, XXXIII);

b) Declaracdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da Pré-Qualificacao;
c) Declaragdo de que atende as normas relativas a salde e seguranga no trabalho;
d) Declaracdo de elaboracdo independente de proposta;

e) Declaracdo de que conhece e aceita as condicOes estabelecidas no Edital;

f) Declaragdo de que possui pleno conhecimento da natureza dos servicos e das
condicOes locais para execucdo do objeto;
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g) Declaragdo de responsabilidade ambiental e social.

CRITERIOS DETALHADOS PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS
11.1. DOS DOCUMENTOS DE PRE-QUALIFICACAO

11.1.1. Os documentos de Pré-Qualificacdo deverdo ser encaminhados
EXCLUSIVAMENTE por meio do enderego eletrdnico: licitacao@iabs.org.br

11.1.2. PRAZO LIMITE PARA ENVIO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS E DOCUMENTACAO
DE HABILITAGAO: 05/10/2025 as 23h59 (horario de Brasilia).

11.1.3. FORMATO DE ENVIO:

a) Todos os documentos devem ser digitalizados em formato PDF com senha;
b) Tamanho maximo de 25 MB por arquivo;

¢) Resolucdo minima: 300 DPI para perfeita legibilidade;

d) Assunto do e-mail: "PRE-QUALIFICACAO - EDITAL N2 [NUMERO]/2025 - [NOME DA
EMPRESA]";

e) Todos os documentos devem estar legiveis e dentro do prazo de validade.
11.1.4. ESTRUTURA DE ENVIO:

a) Os documentos devem ser organizados em pastas digitais conforme as categorias de
Pré-Qualificacao;

b) Nomenclatura dos arquivos deve ser clara e identificar o documento;
c) indice dos documentos anexados deve ser apresentado no corpo do e-mail;
d) Numeracdo sequencial das paginas de cada documento.

e) A pasta principal deverd estar protegida por senha — que somente serd revelada a
Comissdo de Licitacdo no momento da abertura da Documentacao de Pré-Qualificacao e,
posteriormente, abertura das Propostas de Precos.
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11.1.5. CONFIRMACAO DE RECEBIMENTO:
a) O IABS enviard confirmacgdo automatica de recebimento;

b) Caso ndo receba a confirmacdo em até 2 horas, a licitante deve entrar em contato
imediatamente;

c) Telefone para contato: (61) 9 9309-1578;
d) Horario de atendimento: 9h as 17h, dias lteis.
11.2. DAS PROPOSTAS DE PRECO

11.2.1. As propostas de prego deverao ser encaminhadas EXCLUSIVAMENTE por meio do
endereco eletronico: licitacao@iabs.org.br

11.2.2. PRAZO LIMITE PARA ENVIO: 05/10/2025 as 23h59 (horario de Brasilia).
11.2.3. CONTEUDO OBRIGATORIO DA PROPOSTA:

a) Planilha de custos detalhada, conforme modelo disponibilizado no Anexo Il;
b) Composigdo analitica do BDI com detalhamento de cada item;

c) Cronograma fisico-financeiro compativel com a natureza dos servigos;

d) Prazo de execugdo (ndo superior ao estabelecido no Edital);

e) Prazo de validade da proposta (minimo 60 dias);

f) Declaracdo de elaboracdo independente de proposta;

g) Memorial de cdlculo dos pregos unitarios;

h) Especificagdo completa dos materiais e servigos;

i) Indicagdo das normas técnicas aplicaveis.

11.2.4. FORMATO DE ENVIO:

a) Proposta principal em formato PDF assinada digitalmente ou com firma reconhecida
digitalizada;
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b) Planilhas em formato Excel (.xIsx) e PDF;

c) Assunto do e-mail: "PROPOSTA - EDITAL N2 [NUMERO]/2025 - [NOME DA
EMPRESA]";

d) Todos os valores em moeda nacional (Real).

11.3. DISPOSICOES CRITICAS SOBRE PRAZOS

11.3.1. INADMISSIBILIDADE ABSOLUTA: Documentos de Pré-Qualificacdo e propostas
enviados apds os horarios estabelecidos nos itens 7.1.2 e 7.2.2 NAO SERAO ACEITOS
sob qualquer hipdtese, sendo considerados intempestivos e desclassificados
automaticamente.

11.3.2. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA: E de inteira responsabilidade da licitante:
a) Verificar o funcionamento de seu sistema de e-mail;

b) Confirmar o envio e recebimento dos documentos;

c) Respeitar rigorosamente os prazos estabelecidos;

d) Manter contato atualizado durante todo o processo;

e) Acompanhar eventuais retificacdes do Edital;

f) Verificar a capacidade de recebimento dos arquivos pelo destinatario.

11.3.3. FORCA MAIOR: Somente sera aceita justificativa de atraso no envio em casos
de comprovada forca maior ou caso fortuito que afete os sistemas de comunicacao
eletrénica de forma generalizada e comprovadamente documentada.

11.3.4. MARCO TEMPORAL: Sera considerado como marco temporal o hordrio de
recebimento pelo servidor de e-mail do IABS, conforme registro automatico do sistema,
prevalecendo o horario oficial de Brasilia.
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12. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1. O julgamento sera pelo critério do MENOR PRECO GLOBAL, considerando-se
vencedora a proposta de menor valor total para execucdao completa do objeto.

12.2. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS

12.2.1. O prego global maximo admissivel serd o valor estimado pela Comissao de
Licitacao, baseado em:

a) Precos praticados no mercado regional e nacional;

b) Sistemas referenciais SINAPI/SICRO atualizados;

c) Pesquisa de precos complementar com fornecedores;

d) Orcamentos de projetos similares executados nos ultimos 12 meses.
12.2.2. Serdo desclassificadas propostas com valores:

a) Superiores ao orgamento estimativo do IABS;

b) Manifestamente inexequiveis, assim consideradas aquelas com valores inferiores a
70% da média das propostas validas;

c) Com precos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero;

d) Que ndo apresentem detalhamento suficiente dos custos;

e) Com erros materiais que comprometam o julgamento;

f) Condicionadas a prazos, descontos ou vantagens ndo previstas no Edital.
12.3. ANALISE DE EXEQUIBILIDADE

12.3.1. Para propostas com precos significativamente baixos, sera exigida a
apresentacao de:

a) Planilha de composicdo de custos detalhada;
b) Justificativa técnica da viabilidade dos precos propostos;

c) Demonstracdo da disponibilidade de recursos para execucao.
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13. REGIME DE EXECUCAO E QUALIFICAGCAO
13.1. MODALIDADE CONTRATUAL

A contratacdo serd executada sob o regime de CONTRATACAO Semi-Integrada POR
PRECO GLOBAL, indicada quando:

a) Objeto em fase de anteprojeto;
b) Matriz de Riscos bem identificados;

c) Projeto executivo suficientemente detalhado na fase de execucdo sob
responsabilidade da contratada.

13.2. FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO

13.2.1. RESPONSABILIDADES DO FISCAL TECNICO

O fiscal designado pelo IABS deve:

a) Possuir formacao técnica compativel com o objeto (Engenheiro Civil ou Arquiteto);
b) Acompanhar o cumprimento das especificacdes técnicas e projetos;
c) Atestar a execucdo dos servicos mediante boletim de medicao;

d) Verificar o cumprimento das normas de seguranca do trabalho;

e) Controlar o cronograma de execucao;

f) Aprovar materiais e equipamentos antes da aplicacao;

g) Exigir a corregdo de servigos defeituosos;

h) Emitir relatérios periddicos de acompanhamento.

13.2.2. LIVRO DIARIO DE OBRAS

Obrigatdrio para registro diario de:

a) Condigdes climaticas e sua influéncia nos trabalhos;

b) Efetivo de trabalhadores por categoria profissional;
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c) Equipamentos utilizados e suas condi¢des operacionais;
d) Servicos executados com quantitativos;

e) Ocorréncias relevantes, acidentes e problemas técnicos;
f) Visitas de autoridades e inspecdes;

g) Recebimento de materiais e equipamentos;

h) Ensaios e testes realizados.

13.3. SEGURANCA DO TRABALHO

13.3.1. A CONTRATADA devera:

a) Elaborar e implementar o Programa de Condi¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho
(PCMAT);

b) Manter técnico de seguranca do trabalho no canteiro de obras;

c) Fornecer equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC);
d) Realizar treinamentos de seguranca para todos os trabalhadores;

e) Manter o canteiro sinalizado e organizado;

f) Comunicar imediatamente qualquer acidente de trabalho.

14. MEDICAO E PAGAMENTO
14.1. CRITERIOS DE MEDICAO
a) Periodicidade mensal das medicGes, até o 252 dia de cada més;
b) Medi¢ao com base nos servigos efetivamente executados e aprovados;
c) Apresentacdo de relatério fotografico datado das etapas concluidas;
d) Atestado do fiscal técnico quanto a conformidade dos servicos;

e) Verificacdo do cumprimento das obrigacGes trabalhistas e previdenciarias;
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f) Conferéncia dos materiais aplicados com as especificacdes aprovadas.
14.2. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O pagamento seguirad o cronograma fisico-financeiro, respeitando:

a) Execucdo efetiva dos servicos conforme projeto e especificacdes;

b) Apresentacdo das certiddes de regularidade fiscal e trabalhista atualizadas;
¢) Cumprimento das obrigacGes trabalhistas e previdenciarias (GPS e GFIP);
d) Comprovagdo do recolhimento do INSS sobre a mao de obra;

e) Prazo de pagamento de até 30 dias apds aprovacdo da medicdo;

f) Apresentagdo de nota fiscal/fatura discriminada.

14.3. RETENGOES OBRIGATORIAS

a) INSS - 11% sobre o valor da mao de obra, conforme legislacdo vigente;
b) ISSQN - conforme aliquota municipal aplicavel;

c) IR e CSLL - quando aplicavel, conforme legislagdo tributaria;

d) Outras retengbes legalmente exigiveis.

DAS GARANTIAS
15.1. GARANTIA DE EXECUGAO

A CONTRATADA devera prestar garantia de execugao no valor correspondente a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, podendo ser prestada mediante:

a) Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro-garantia emitido por companhia securitizadora autorizada;
¢) Fianca bancdria emitida por instituicdo financeira autorizada;

d) A garantia deve ter validade durante toda a execugdo contratual mais 90 dias.
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15.2. GARANTIA DA OBRA

a) Prazo minimo de 5 (cinco) anos para vicios de construcdo, conforme art. 618 do Cédigo
Civil;

b) Garantia de 5 (cinco) anos para instalacGes elétricas e hidraulicas;
¢) Garantia de 5 (cinco) anos para acabamentos e vedacées;
d) Garantia dos fabricantes para equipamentos e materiais aplicados;

e) A garantia ndo exime a responsabilidade civil da contratada por danos a terceiros.

REAJUSTE E REVISAO

16.1. REVISAO CONTRATUAL

Cabivel exclusivamente em caso de:

a) Fatos supervenientes imprevisiveis e inevitaveis;

b) Alteracdo das condi¢cdes econdmicas que desequilibrem o contrato;
¢) Forca maior ou caso fortuito devidamente comprovados;

d) Alteracdes de projeto por iniciativa da contratante;

e) Mediante prévia e fundamentada aprovagao do IABS.

RECEBIMENTO DA OBRA
17.1. RECEBIMENTO PROVISORIO

Realizado em até 15 dias apds comunicacdo da conclusdo, mediante vistoria que
comprove:

a) Execucdo conforme especificacdes, projetos e normas técnicas;
b) Funcionamento adequado de todos os sistemas e equipamentos;

c¢) Entrega da documentacado técnica completa (projetos as built, manuais, garantias);
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d) Limpeza geral da obra e retirada de entulhos;

e) Execucdo de eventuais retoques e correcdes apontadas na vistoria.
17.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO

a) Apos periodo de 90 (noventa) dias de observacdo e uso normal da obra;
b) Corregdo de eventuais vicios aparentes identificados no periodo;

c) Comprovagdo do funcionamento adequado de todos os sistemas;

d) Apresentacdo das garantias dos materiais e equipamentos;

e) Termo de recebimento definitivo assinado pelo fiscal da obra.

OPERACAO E MANUTENCAO

18.1. PROGRAMA DE MANUTENGAO

A CONTRATADA deve fornecer:

a) Manual de operacdo e manutencdo detalhado para todos os sistemas;
b) Cronograma de manutencdes preventivas com periodicidade definida;
c) Especificagdes técnicas completas de materiais e equipamentos;

d) Treinamento da equipe de operacdo do IABS;

e) Lista de fornecedores qualificados para pecas de reposicao;

f) Procedimentos para situacdes de emergéncia.

18.2. GARANTIAS ESPECIFICAS

a) Sistemas estruturais: 5 anos;

b) Impermeabilizagdo: 5 anos;

c) InstalagGes elétricas e hidraulicas: 5 anos;

d) Esquadrias e vidros: 5 anos;
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e) Pinturas e acabamentos: 1 ano;

f) Equipamentos: conforme garantia do fabricante.

19. CRONOGRAMA DO PROCESSO LICITATORIO

19.1. CRONOGRAMA DE EVENTOS
a) Publicacdo do Edital: 22/09/2025 (segunda-feira) - a partir das 18h
b) Prazo para questionamentos/duvidas: até 02/10/2025 (quinta-feira) - até 18h
c) Prazo de respostas aos questionamentos/duvidas: até 03/10/2025 (sexta-feira) - até 18h
d) Envio dos documentos de Pré-Qualificagdo: até 05/10/2025 (domingo) - até as 23h59
e) Envio das Propostas de Preco: até 05/10/2025 (domingo) - até as 23h59

f) Andlise e Impugnacgdo da qualificagdo: 06/10/2025 (segunda-feira) ao dia 10/10/2025
(sexta-feira) - até as 18h

g) Publicacdo do Resultado Parcial da Habilitacdo e Inicio do prazo para apresentacdo de
recurso sob a habilitagdo: 10/10/2025 (sexta-feira) - 18h

h) Fim do prazo para apresentacdo de recurso sob a habilitagdo: 15/10/2025 (quarta-
feira) - 23h59

i) Resultado Definitivo da Habilitagdo (apds andlise dos recursos): 20/10/2025 (segunda-
feira) - apds as 18h

j) Reunido de Abertura das Propostas Financeiras (apenas habilitados): 21/10/2025
(terca-feira) 14h30

k) Andlise das Propostas Financeiras: 21/10/2025 (terca-feira) até 26/10/2025 (domingo)

I) Publicagdo do Resultado Parcial da andlise das Propostas Financeiras e Inicio do Prazo
para Recurso: 27/10/2025 (segunda-feira)

m) Prazo Final para apresentagdo de Recurso: 30/10/2025 (quinta-feira)

n) Inicio andlise Recursos: 31/10/2025 (sexta-feira) até 03/11/2025 (segunda-feira)
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o) Publicacdo Definitiva do Resultado (apds analise dos Recursos): 03/11/2025 (segunda-feira)
p) Reunido de Negociagdo: 04/11/2025 (terga-feira) - 14h30
q) Adjudicacdo e homologacgdo: 04/11/2025 (terga-feira) - 14h30

r) Assinatura e Inicio do Contrato 06/11/2025 (quinta-feira) - 14h30

IMPUGNACOES E RECURSOS
20.1. IMPUGNACAO AO EDITAL

a) Qualquer pessoa podera impugnar este Edital até 3 (trés) dias depois da data da
abertura do edital;

b) As impugnacdes devem ser protocoladas por escrito e fundamentadas;

c¢) Serdo respondidas em até 1 (um) dia, com republicacdo se necessario;

d) Impugnagbes meramente protelatdrias serdo liminarmente rejeitadas.

20.2. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

a) Caberd recurso fundamentado contra atos do processo licitatério nos prazos do edital;
b) Os recursos devem ser dirigidos a comissao de licitacdo;

c) Tera efeito suspensivo quando da decisdo de Pré-Qualificagdo ou inabilitacao;

d) Contrarrazées conforme previsto em edital;

e) Decisdo fundamentada nos prazos do edital;

OBRIGACOES DAS PARTES

21.1. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a) Executar os servicos conforme projetos, especificacdes e cronograma aprovados;
b) Fornecer todos os materiais, equipamentos e mado de obra necessarios;

c) Manter equipe técnica qualificada durante toda a execugao;

Termo de compromisso Coordenagdo Executiva Gestdo Operacional

I cECAV @

IABS

28




TCCE ICMBio / VALE

COMPENSACAO ESPELEOLOGICA

d) Cumprir as normas de seguranca do trabalho e legislacdo aplicavel;
e) Obter licencgas e autoriza¢des necessdrias para execucao dos servicos;
f) Manter o local dos trabalhos limpo e organizado;

g) Reparar, as suas expensas, vicios, defeitos ou incorregdes;

h) Permitir fiscalizagdo ampla e irrestrita dos servigos;

i) Manter sigilo sobre informag&es confidenciais;

j) Responsabilizar-se por danos causados ao IABS ou a terceiros;

k) Apresentar relatérios periddicos de andamento;

I) Comunicar imediatamente qualquer fato que impeca o cumprimento do contrato;
m) Entregar a obra completamente limpa e em condi¢Ges de uso imediato;
n) Fornecer documentacdo técnica completa (projetos as built);

o) Treinar equipe do ICMBio para opera¢do e manutencao.

p) Cumprir com todas as obrigacdes previstas no edital;

21.2. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

a) Efetuar os pagamentos nas condicGes e prazos estabelecidos;

b) Fornecer as informacgGes e documentos necessarios a execucao;

¢) Promover o acompanhamento e fiscalizacdo da execugdo contratual;
d) Notificar a CONTRATADA sobre irregularidades observadas;

e) Permitir acesso aos locais de trabalho nos hordrios estabelecidos;

f) Prestar esclarecimentos que se fizerem necessarios;

g) Receber provisdria e definitivamente o objeto executado;

h) Aplicar penalidades previstas em lei e no contrato;
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i) Emitir Ordem de Servico para inicio dos trabalhos;

j) Disponibilizar drea para instalagdo do canteiro de obras.

PENALIDADES
22.1. SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento das obrigagdes contratuais, a CONTRATADA estara sujeita as
seguintes penalidades:

a) Adverténcia - por faltas leves que ndo acarretem prejuizos significativos;

b) Multa de mora - 0,5% por dia de atraso sobre o valor da etapa em atraso, limitada a
10% do valor total do contrato;

c) Multa por inexecugdo parcial - até 10% sobre o valor correspondente a parte nao
executada;

d) Multa por inexecugao total - até 20% sobre o valor total do contrato;

e) Suspensao temporadria - impedimento de licitar e contratar com o IABS pelo prazo de
até 5 anos;

22.2. MULTAS ESPECIFICAS

a) Inicio dos servigos em atraso: 1% sobre o valor total do contrato;

b) Paralisacdo injustificada: 2% sobre o valor total do contrato por semana;

¢) Descumprimento de especificacdes técnicas: 3% sobre o valor do item;

d) Utilizacdo de materiais em desacordo: 5% sobre o valor dos materiais;

e) Auséncia do responsavel técnico: RS 500,00 por dia;

f) Descumprimento de normas de seguranca: RS 1.000,00 por ocorréncia;

g) Nao corregdo de vicios no prazo determinado: 2% sobre o valor da corregao.

22.3. PROCESSO ADMINISTRATIVO
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a) Garantia prévia de defesa no prazo de 10 dias Uteis;

b) Analise das razes apresentadas pela CONTRATADA;

c) Decisao fundamentada da autoridade competente;

d) Comunicacdo da penalidade aplicada;

e) Possibilidade de parcelamento das multas em até 6 vezes;

f) Desconto das multas nas faturas ou execucdo das garantias.

23. RESCISAO CONTRATUAL

23.1. HIPOTESES DE RESCISAO

O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

a) Por ato unilateral do CONTRATANTE:

Descumprimento de cldusulas contratuais pela CONTRATADA,;

Lentiddo no cumprimento que comprometa a conclusdo nos prazos;
Paralisacdo da obra injustificada por mais de 30 dias;

Subcontratagao nao autorizada do objeto principal;

Cometimento reiterado de faltas;

Decretacdo de faléncia ou recuperacao judicial;

Dissolucdo da sociedade ou alteracdo social que prejudique a execucao;

Razdes de interesse publico devidamente justificadas.

b) Por acordo entre as partes:

Mediante acordo formal com quitacdo mutua de direitos e obrigacdes;
Pagamento dos servigos executados até a data da rescisao;

Indenizagdo por prejuizos comprovadamente sofridos.
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c) Por iniciativa da CONTRATADA:

e Atraso superior a 90 dias nos pagamentos devidos;

e Alteragdo unilateral que comprometa o equilibrio econdmico-financeiro;
e Supressdo de servicos superiores a 25% do valor contratual.

23.2. CONSEQUENCIAS DA RESCISAO

a) Assuncdo imediata do objeto pela CONTRATANTE;

b) Ocupacado e utilizacdo do local, instalacGes e materiais;

c) Execugdo da garantia para ressarcimento de prejuizos;

d) Retencdo de créditos para compensacao de multas e danos;

e) Devolucdo da garantia prestada, quando aplicével.

DISPOSICGES GERAIS
24.1. COMUNICACOES
a) Todas as comunica¢Ges devem ser feitas por escrito;

b) Endereco para correspondéncia: SHIS QL 02, Conjunto 01, Casa 19 - Lago Sul,
Brasilia/DF, CEP 71.610-015;

c¢) E-mail institucional: licitacao@iabs.org.br;

d) Telefone: (61) 9 9309-1578;

e) Hordrio de atendimento: 9h as 17h, dias uteis.

24.2. PUBLICIDADE

a) Publicacdo nos meios oficiais de divulgacdo do IABS;

b) Disponibilizagao no site institucional para consulta publica;

c) Cumprimento dos requisitos de transparéncia aplicaveis as OSCIPs.
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24.3. FORO

Fica eleito o foro de Brasilia/DF para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes desta
licitacdo e do contrato dela resultante, renunciando as partes a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

25. ANEXOS
25.1. RELACAO DE ANEXOS
Integram este Edital os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referéncia
ANEXO Il - Projeto Basico
ANEXO Il - Modelo de propostas de preco
ANEXO IV - Modelo de declaragdes obrigatdérias
ANEXO V - Minuta do contrato
ANEXO VI - Estatuto e ata de nomeacao da diretoria do IABS
ANEXO VII - Regulamento de Compras e Contrata¢des do IABS
ANEXO VIII - Contrato de Cessdo de Uso e Portaria N° 6161/2024

ANEXO IX - Ata de nomeacdo da Comissdo de Licitacdo e ATA de aprovacdo da
documentacao

CONSULTA AOS ANEXOS
a) Disponibilizacdo no site www.iabs.org.br;
b) Envio por e-mail mediante solicitacdo formal;
¢) Todos os anexos possuem a mesma forca normativa do edital principal.

25.2. CONSULTA AOS ANEXOS
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a) Disponibilizagdo no site www.iabs.org.br;
b) Envio por e-mail mediante solicitacdo formal;

¢) Todos os anexos possuem a mesma forga normativa do edital principal.

INFORMAGOES COMPLEMENTARES
26.1. ESTIMATIVA DE CUSTOS

O valor estimado para esta contratacdo é de RS 6.500.000,00 (Seis milhdes e quinhentos
mil reais), incluindo todos os tributos, encargos e despesas.

26.2. FONTE DE RECURSOS

Os recursos necessarios a execucao desta contratacdo sao provenientes de:

a) Convénio/Termo de Parceria n® TCCE N2. 01/2018

b) Org3o repassador: VALE S.A.

c) Programa/Agdo: TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSACAO ESPELEOLOGICA
26.3. GESTAO CONTRATUAL

a) Gestor do contrato: FLAVIO SILVA RAMOS (Coordenador Geral para os Projetos de
Compensacdo Espeleoldgica);

b) Fiscal técnico: A SER CONTRATADO;

c) Fiscal administrativo FABIO PEREIRA (Assessor Financeiro para os Projetos de
Compensacdo Espeleoldgica)

d) Suplentes devidamente designados por portaria interna.
26.4. ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS

a) Duvidas e esclarecimentos: licitacao@iabs.org.br;

b) Visita técnica: agendamento prévio obrigatorio;

c) Respostas divulgadas a todos os interessados.
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27. DISPOSICOES FINAIS

O presente Edital foi elaborado em conformidade com as melhores praticas de licitacao,
observando os principios constitucionais aplicaveis e a legislacdo especifica para
organizacdes da sociedade civil.

A participagdo nesta licitagdo implica aceitagdo integral e irretratavel das condigdes
estabelecidas neste Edital e seus anexos, ndo sendo aceitas propostas alternativas ou
condicionadas.

Casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo de Licitacdo, com base na legislacdo
aplicavel e nos principios gerais de direito administrativo.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicacao.

Brasilia/DF, 22 de setembro de 2025
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